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WYJASNIENIA TRESCI SIWZ

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
~Opracowanie dokumentacji projektowe]j rozbudowy [otniska w Jeleniej Gorze”.
Nr nadany przez Zamawiajacego |ZP-Z.271.47.2014.

Zamawiajgcy dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 1, 2 oraz ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zaméwier Publicznych
{Dz. U. z 2013 poz. 807 z pdzn. zm.) informuje, ze w ww. postepowaniu wplyngly zapytania o nastepujacej treci:

realizacji przedmiotu zaméwienia, ze wzgledu na charakter obiekiu jakim jest lotnisko z drogg startowa utwardzona,

wymagane jest uzyskanie Decyzji a Srodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. Doswiadczenia z tego typu inwestycji wskazuja
iz istnieje prawdopodobienistwo natozenia przez RDOS obowiazku diugoterminowej obserwaci $rodowiska, przed wykonaniem
Raportu oddzialywania na srodowisko i wydaniem decyzji $rodowiskowsj. W zwigzku z powyzszym prosimy a zagwarantowanie
w umowie braku odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu nie terminowego wykonania przedmiotu umowy w przypadku gdy wynikajg
one z przyczyn, kiorych Wykonawea nie magl przewidzie¢ na etapie podpisywania umowy i byly od niego niezalezne.

“nazpyfanieneiz
W przypadku nalozenia obowigzku dlugoterminowe] obserwacji $rodowiska przed wykonaniem raporiu oddzialywania na
Srodowisko | wydaniem decyzji Srodowiskowe], odpowiedzialnosé Wykonawcy moze zostaé wylgczona na podstawie zapisu
§ 7 ust 1.1 pkt. 1 it &), ktéry dopuszcza mozliwosé dokonania zmiany umowy, w tym takze terminu jej wykonania, w przypadku
niezawinionege przez Wykonawce przediuzenia sie procedur administracyjnych, na etapie uzyskiwania decyzji, opinii | uzgodnien.

P
YV punkcie 12 ppkt 2 lit. a i b Zamawiajgcy zapisat: a. Zamawiajgoy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zawartej
w wyniku postgpowania o udzielenie niniefszego zamowienia w wysokosci 5% ceny calkowitej podanej w ofercle.”, b. Wybrany
Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy najpéznie} w dniu zawarcia umowy przed jej
podpisaniem.”

Prosimy o wydtuzenie terminu na zlozenie gwarancji do 14 dni od podpisania umowy. Taki zapis pozwoli Wykonawey na uzyskanie
gwaranc]i bankowych, ubezpieczeniowych itp. dla ktorych uzyskania wymagane jest podpisanie umowy.”

OdpoWiedEnazpyianiene2:
Zamawiajacy utrzymuje dotychczasowe zapisy w niezmieniongj formie.

NV §6 projekiu umowy Zamawiajgcy okreslit wymagania w zakresie kar umownych:

a) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgocego z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca,
w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy;

b} za zwioke w wykonaniu przedmiotu zaméwienia w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy,
liczge za kazdy dzien zwloki od daty zakonczenia uslugi okreslonej w §-3-ust: 1 Et. b) umowy;

c) za niedotrzymanie terminu okreslonego w§3 ust. 1 lit. @) umowy - w wysokosci 0,1 % wartosci faktury,
o0 ktore] mowa w w § 4 ust. 4 umowy, liczac za kazdy dzien zwloki od daty wyznaczonej na zakorczenie danej czynnosci

d) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust, 2
umowy za kazdy dzien zwloki, liczac od daty wyznaczonej na usuniecie wad.

Dotychczas  stosowane i ogolnie  przyjete  zapisy uméw na  prace  projektowe dla  opracowan
projektowych dla lotnisk zawieraty kary umowy nie przekraczajgce 10% wynagrodzenia w przypadku odstgpienia od umowy oraz
kary umowne w wysckosci 0,1-0,3% kwoty wynagrodzenia za dzien zwloki w realizacji urnowy.

Tak wysokie kary umowne moga wplywacé na jakosc opracowan, gdyz Wykonawcy beda kiadli nacisk giéwnie na terminowa
realizacjg opracowania. Prosimy o zmnigjszenie kar umownych i zmiang zapisdw projektu umowy stanowigcej zatgcznik do SIWZ.

Ddpowiedz-naipytanieznea:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmniejszenie kar umownych i zmiane zapiséw projektu umowy stanowigcej zatacznik do SIWZ.

Pyt
Proszg o informacje czy Zamawiajgcy udostepni podklady geodezyjne | mapy topograficzne oraz dokumentacje rejestracyjng
lotniska dla celéw realizacji koncepcji lotniska, w dniu podpisania umowy.

Termin na wykonanie koncepcji lotniska wyznaczony przez Zamawiajgcego jest bardzo krotki co wigze sie z niezwlocznym
przystapieniem do prac projektowych.

Bdpowiedzna:pytanienra: :

Podktady gecdezyjne znajdujace sie w zasobach Wydzialu Geodezji i Gospodarki Nieruchomeséciami Urzedu Miasta Jelenia Géra
Wykonawca moze Uzyskac odptatnie po zawarciu umowy.

Mapy topograficzne dostepne sg w zascbach Gléwnego Urzedu Geuodezji | Kartografii.

Dokumentacja rejestracyjna lotniska zostanie udostepniona Wykonawcy po zawarciu umowy.

Pytanie nr 5:
Proszg o informacje czy Zamawiajacy posiada mape do celdw projektowych, kitorg przekaze Wykonawcy w dniu podpisania
umowy?



Zamawiajacy nie posiada mapy do celow projektowych. W cenie oferty nalezy uwzglednié potrzebe opracowania mapy do celdw
prajektowych.

Pytanie'nr 6:

MV tomie 3 SIWZ Opis Przedmiotu zamdwienia w punkcie || Zakres przedmiotu zmawienia, pkt. 2 litera d. zamawiajgcy wskazat
zakres robét objetych pracami projektowymi obejmujacych ,d. budowe drogi kolowania o nawierzchni utwardzonej z betonu
asfaltowego po sironie polnocnej pasa startowego. DugoscE drogi ok 850 m, szerokosé 10,6 m;” W zalgcznikach do ogloszenia o
przetargu Zamawiajacy zalaczyl plik z planem sytuacyjnym lotniska na ktdrym naniesiono droge kolowania po stronie poludniowej
drogi startowej, tgczacej koniec drogi startowej — prég 13 — z planowang plyts postojows samolotow oraz dalszym zaznaczeniem
przebiegu drogi kolowania rownoleglej, zaznaczonej liniami przerywanymi. Zapisy zakresu robot SIWZ naszym zdaniem nie
wspolgrajg z pozostalymi materialami stanowigcymi zalaczniki do SIWZ. Faktyczny oczekiwany przez Zamawiajgcego przebieg
drogi kolowania oraz jef diugos¢ ma znaczacy wplyw na koszt opracowania. Znaczacg pozycjg w wycenie prac projektowych jest
obstuga geodezyjna w zakres ktorej wchodzi uzyskanie map do celow projektowych i pomiaraw sytuacyino wysokosciowych.
W zwigzku z powyzszym rozbieznos¢ pomiedzy planem sytuacyjnym zalgczoenym do SIWZ a przewidywanym przez
Zamawiajacego ukladem pola wzlotbw moze doprowadzié do powaZznego niedoszacowania kosztow przez Oferenta,
co w pofaczeniu z ryczattows forma rozliczenia dziatac bedzie na szkode Oferenta.

W zwigzku z powyZzszym prosze o wyjasnienie rozbieznosci i wskazanie na planie sytuacyjnym faktycznego przebiegu drogi
kotowania i lokalizacji plyty posiojowej oraz ich parametréw.”

GdnowledZna:pytanieni6:

Zgodnie z zapisami SIWZ zadaniem Wykonawcy jest zaprojektowanie:

a) gléwnej drogi startowej o dlugosci ok. 900 m i szerokosci 30m, o nosnosci pozwalajgcej na lgdowanie | starty samolotow, o
catkowitym clezarze do 10 Mg.(...)

b) oswietlenia nawigacyjnego dostosowanego do dragi startowe] instrumentalnej, nieprecyzyjnej (...}

c) zadaszone|, kantenerowej stacji paliw o pojemnosci 20.000 | paliwa dla potrzeb zaopatrzenia samolotéw w paliwo typu
AVGAS 100 LL. {...)

d) drogi kolowania o nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego, po stronie pélnocnej pasa startowego.
Diugosc drogi ok. 950 m, szerokosé 10,5 m; {...)

&) miejsc o utwardzonej nawierzchni (beton asfaltowy) przeznaczene do postoju samolotow.
Miejsca postojowe nalezy zlokalizowaé pomiedzy drogg kofowania, a granicg lotniska od strony ul. W. Pela; (...)

f}  odwodnienia plyty lotniska, zachowujgc istniejgcy niezawodnie funkcjonujacy system odprowadzenia wod deszczowych
i roztopowych z terenu lotniska. (...)

Zalgczone zalaczniki (koncepcja) oraz plan sytuacyjny, ktdry réwniez jest czescig koncepcji, zgodnie z zapisem Tomu (Il SIWZ
.stanowi wylacznie material pomocniczy {pogladowy). Opracowanie to moze, zostaé wykorzystane przy opracowywaniu
dokumentacji projektowej, ktérej zakres okreslony zostal opisem przedmiotu zaméwienia.”

Zgodnie z Tomem |ll SIWZ: ,opracowanie dokumentacji projektowej nalezy poprzedzi¢ sporzadzeniem co najmniej
dwuwariantowej koncepcji wraz z analizg, w tym réwniez analizg kosztowa"

,7".

esci SIWZ zamawiajgcy okreslit wymagania wiedzy | doswiadczenia o tresci:

tr

Wykonawca spelni powyzszy warunek jezeli wykaze, ze w okresie ostatnich 3 lat (a jezeli okres prowadzenia dziatalnoéci jest
krdtszy, to w tym okresie) przed uplywem terminu skiadania ofert ukonczyt z nalezytg starannoscig realizacje co najmniej:

- jednego (1) zamdwienla polegajgcego na opracowaniu dokumentacji projektowej dla budowy, przebudowy, rozbudowy lub
remontu lotniska, pod warunkiem ze zakres opracowania obejmowal co najmniej droge startows spelniajgcg wymagania kodu
referencyjnego 2B lub wyzszego (zgodnie z OBWIESZCZENIEM NR 4 PREZESA URZEDU LOTNICTWA CYWILNEGO z dnia 10
lutego 2011 r. w sprawie ogloszenia tekstu Zalgcznika 14, tomu | do Konwencji o miedzynarodowym lotnictwie cywilnym,
sporzadzongj w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC Nr 4, poz. 4).

Tak zapisane wymagania w sposéb znaczacy ograniczajg konkurencje dla przedmiotowego przetargu. Czy Zamawiajgcy dopusci
do udzialt w przetargu Jednostke Projeklowania, kiéra ukoriczyla z nalezytg starannoscig, potwierdzong referencjami,
wielobranzowy projekt budowlany i wykonawczy systemu drog kofowania, obejmujacy budowe systemu drag kotowania o tacznej
dt. 12560 m, | szerokosci 10,5 m, systemdw oswietlenia nawigacyjnego, podswietlanych znakéw pionowych oraz plyty
kompensacyjnej dla lotniska kodu 2B. Projekt zostal poprzedzony uzyskaniem przez Jednostke Projektowania wszelkich
wymaganych decyzji Urzedu Lotnictwa Cywilnego w zakresie mozliwosci dokonania istotnych zmian na lotnisku.

Whnosimy o zmiane wymagan odnosnie .wykonania dokumentacji projektowej dla budowy, przebudowy, rozbudowy lub remontu
lotniska”, na ,wykonanie projekiu budowlanego infrastruktury pola manewrowego lotniska”, bez ograniczenia jedynie do drogi
startowe].”

OdpowiedZnazpytanissnrEz:
Odpowied? jak na pytanie nr 2,

Pyfanie nr.8:
Analiza zalgczonych materialow i dokumentow pozwala na stwierdzenie, iz Zamawiajacy nie uwzglednil w swoich planach
kaniecznosci uzyskania wymaganych opinii, 2géd, decyzji itp. podobnych dokumentow, kidre spowoduje brak mozliwosc
dotrzymania okreslonych w propozycji umowy termindw realizacji zadania. Dotyczy to spraw zwigzanych z uzyskaniem decyzji
srodowiskowej, operatu wodno-prawnego, warunkow przytaczenia do sieci, decyzji o mozliwosci wprowadzenia istotnych zmian na

2



lotnisku, zgody na przebudowe drogi itp. Dla wiasciwego p}zygotowania oferty koniecznym jest czas na opracowanie pytan i
uzyskanie od Zamawiajgcego odpowiedzi. Dlatego tez wnosimy o przediuzenie terminu skladania pytan i ofert.

Odpowiedzna-pytaniencs:

Odpowiedzi na pytania znajdujg sie w tresci SIWZ,

Zamawigjacy informuje, ze zgodnie z zapisami Tomu 11l SIWZ ,do zadan Wykonawcy nalezed bedzie:

a) przeprowadzenie i opracowanie badan geotechnicznych podioza gruntowego niezbednych do zaprojektowania przedmiotu
zaméwienia;

b) opracowanie raportu oddzialywania zamierzenia na $rodowisko wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnier, opinii, decyzji
oraz decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigcia;

c) opracowanie innych, nie wymienionych opracowan, ktore beds konieczne do wilasciwej realizacji przedsiewziecia,
okreslonych w decyzjach i uzgodnieniach instytucii | gestoréw sieci i urzgdzeri lotniska, w tym miedzy innymi:
- uzyskac zgode Prezesa ULC na wprowadzenie zmian na lotnisku
- opracowanie planu ograniczeri wysokosci zabudowy w rejonie lotniska, mapy akustyczne] zasiggu hatasu, profili podejscia i

innych opracowan wynikajgcych ze zmiany funkcji lotniska

- opracowanie aktualnych procedur podejécia dla planowanej drogi startowsj

W ramach zamdwienia nalezy réwniez przewidziec opracowanie koncepcii uscislajace] procedury ruchowe do lgdowania i startu

oraz minima operacyjne.”

Papadto:

- Wykonawca, w imieniu Zamawiajgcego, zobowigzany jest przeprowadzi¢ procedure oceny oddziatywania przedsiewziecia na
Srodowisko i uzyskac stosowna decyzje o Srodowiskawych uwarunkowaniach zgodnie z art. 61§ 71 ustawy z dnia 03.10.2008 r.
o udestgpnianiv informacfi o $rodowisku | Jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach
oddzialywania na srodowisko {Dz. U. z 2008 r, nr 199 poz.1227 z pdzn. zm.)

- .Wykanawca zobowigzany jest uzyskac niezbgdne opinie, uzgodnienia i decyzje taeznie z uzyskaniem wszystkich wymaganych
pozwolen na budowe, a takze uzgodnien z Urzgdem Lotnictwa Cywilnego”

- W ramach zaméwienia nalezy przewidzie¢ uzyskanie pozwolenia wodno — prawnego na odprowadzenie wéd opadowych z
terenu lotniska®

Zamawiajgcy podtrzymuje obowigzujgcy termin skiadania ofert.

Zamawiajacy informuje, ze pytania | odpowiedzi na nie oraz sprostowania stajg sie integralng czescia specyfikacji istotnych
warunkéw zamoéwienia i bedg wigzace przy skiadaniu ofert.

Przewodnicz?:y Komisji Przetargowej



