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Jelenia Gora: Wykonanie robot zabezpieczaj acych obiektu w budowie
realizowanego w ramach projektu pod nazw g Termy Cieplickie -
Dolno slaskie Centrum Rekreacji Wodnej
Numer ogtoszenia: 481124 - 2012; data zamieszczenia :29.11.2012
OGLOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Miasto Jelenia Géra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia G6éra, woj. dolnoslaskie, tel. 075
7546101, 75 46 201, faks 075 7546159, 7546204 , strona internetowa www.jeleniagora.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ACEGO: Administracja samorzadowa.

SEKCJA 1I: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I.1) Nazwa nadana zamoOwieniu przez zamawiaj acego: Wykonanie robot zabezpieczajacych obiektu w budowie
realizowanego w ramach projektu pod nazwg Termy Cieplickie - Dolnoslgskie Centrum Rekreacji Wodne;.

I.2) Rodzaj zamoéwienia: Roboty budowlane.

[1.3) Okres$lenie przedmiotu oraz wielko $ci lub zakresu zamoéwienia:  Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie
rob6t zabezpieczajgcych dla projektu pod nazwg Termy Cieplickie - Dolnoslaskie Centrum Rekreacji Wodnej,
majacych na celu zapobiezenie deprecjacji elementow rozpoczetych a nie zakonczonych robot. Szczegotowy opis
przedmiotu zaméwienia zawarty jest w Tomie Il Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

I.4) Wspdlny Stownik Zaméwie n (CPV): 45.00.00.00-7.

I.5) Szacunkowa warto $¢ zamowienia (bez VAT): jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA 1lI: PROCEDURA

Tryb udzielenia zaméwienia:  Negocjacje bez ogloszenia
1. Podstawa prawna
Postepowanie wszczete zostalo na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamowien publicznych.
2. Uzasadnienie wyboru trybu
Pilna potrzeba udzielenia zamoéwienia. Zamawiajacy odstapit od umowy z winy Wykonawcy, ktéry porzucit
obiekt w budowie pn. Termy Cieplickie - Dolnoslaskie Centrum Rekreacji Wodnej, zlokalizowany w Jeleniej
Goérze-Cieplicach przy ul. Fabrycznej. Inwestycja realizowana w ramach projektu wspoffinansowanego przez
Unie Europejskg ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Dziatania 6.4
Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na

rynku miedzynarodowym, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Wobec
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powyzszego, uwzgledniajac trwajgce oraz przyszie warunki atmosferyczne regionu przedgo6rza sudeckiego,
zaistniata konieczno$¢ zabezpieczenia budowy, w celu zapobiezenia awariom, dewastacji i zniszczeniu na
skutek niskich temperatur oraz deprecjacji elementéw robot rozpoczetych a nie zakonczonych. Potrzeba
pilnego udzielenia zamdwienia nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego. Zamawiajacy
wezwat Wykonawce do wykonania rob6t zabezpieczajacych i wykonania instalacji ogrzewania obiektu.
Wykonawca w dniu 15.11.2012 r. porzucit ochrone obiektu i plac budowy. Zamawiajacy natychmiast wezwat
Wykonawce do kontynuowania robét wyznaczajac termin wznowienia prac do dnia 26.11.2012 r. W okresie
od daty wezwania, obligujgcego do kontynuowania robot na przedmiotowym obiekcie, majac na uwadze
koniecznos¢ pilnego zabezpieczenia obiektéw w budowie, Zamawiajacy wdrozyt procedure zamdwienia w
trybie negocjacji bez ogtoszenia. Przyczyny nie mozna byto wczesniej przewidzie¢. Zamawiajacy, zgodnie z
warunkami umowy, wezwat Wykonawce do podjecia robét na obiekcie wyznaczajac termin tej czynnosci do
dnia 26 listopada 2012 r. Nie mozna zachowa¢ termindéw okreslonych dla trybéw podstawowych oraz
negocjacji z ogtoszeniem. Przedmiotem zamOwienia sg roboty zabezpieczajace obiekt przed destrukcyjnym
dziataniem warunkéw atmosferycznych. W zwigzku z tym, iz porzucenie budowy nastagpito w listopadzie
konieczne jest pilne zabezpieczenie wykonanych elementéw konstrukcyjnych, instalacji o robot w toku w celu
zapobiezenia utraty ich waloréw uzytkowych. Zakres koniecznych do wykonania prac zostat okreslony przez
Zamawiajgcego w porozumieniu z inspektoréw nadzoru inwestorskiego w poszczegoélnych branzach. Roboty
zabezpieczajgce nalezy rozpoczaé natychmiast dlatego tez, dla zagwarantowania sprawnej ich realizacji
Zamawiajacy zaprosit do negocjacji Podwykonawcow, ktorym przedmiot zaméwienia oraz uwarunkowania
budowy (komunikacja w obrebie obiektu, aktualny stan budowy itd.) majgce wplyw na organizacje realizacji
przedmiotu zaméwienia, jest doskonale znany. W trybie podstawowym oraz negocjacji z ogtoszeniem
nalezaloby w sposéb wyczerpujacy dokonaé opisu przedmiotu zamoéwienia doktadnie opisujgc i dokumentujac
stan obiektéw w budowie. Dokumentacja stanu aktualnego bytaby kosztowna i wymagataby odpowiedniego
czasu: Sporzadzenie dokumentacji aktualnego stanu budowy - ok. 14 dni. Ogtoszenie o0 zamdéwieniu na
roboty budowlane - skfadanie ofert - 14 dni. Wezwania Wykonawcéw do zlozenia wyjasnien - 4 dni
Ogtoszenie o wyborze oferty - podpisanie umowy - 5 dni. Przy zatozeniu, ze postepowanie przebiegtoby bez
zadnych zakldcen, przygotowanie i przeprowadzenie postepowania wyniostoby co najmniej 37 dni.
Podpisanie umowy nastgpitoby najwczesniej w dniu 3 stycznia 2013 r. a zakohczenie robét w lutym. Majac na
uwadze szczegoélne uwarunkowania klimatyczne Kotliny Jeleniogérskiej, podjecie robét zabezpieczajagcych w
tym terminie bytoby nieskuteczne i mijatoby sie z celem, gdyz do tego czasu nastapityby nieodwracalne w
skutkach zniszczenia spowodowane niskimi temperaturami oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
Tryb zaméwienia - negocjacje bez ogtoszenia art. 61.ust.1 pkt.4 W przypadku tego trybu nie ma koniecznosci
dokumentowania stanu aktualnego budowy - zaproszenia kierowane sg do Podwykonawcéw. Warunki
umowy zostang ustalone w trakcie prowadzonych negocjacji, jest wiec gwarancja, ze bedg realne (najkrétsze
terminy, praca w systemie dwuzmianowym i w dni wolne od pracy, podziat na czesci gwarantujgcy mozliwosé
koordynowania prac, itp.) i akceptowalne przez potencjalnych wykonawcéw. Opis przedmiotu zamoéwienia
beda stanowilty wybrane i wskazane pozycje STWIORB oraz projekt budowlany (wskazane rysunki) w

okreslonym minimalnym zakresie niezbednym do zabezpieczenia obiektu przed niekorzystnymi warunkami
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atmosferycznymi, rozwigzania najbardziej efektywne tzn. gwarantujgce najwyzszy stopien skutecznosci przy

minimalnym zaangazowaniu finansowym. Czas na przeprowadzenie niniejszej procedury to: zaproszenie do

negocjacji - 5 dni zaproszenie do skladania ofert - 1 dzieh wybor najkorzystniejszej oferty i podpisanie umowy

- 1 dzien. Razem 7 dni, przy czym podpisanie umowy mozliwe bedzie w dniu 30 listopada 2012 r. Skrécenie

terminéw o 30 dni pozwoli na wykonanie robét w szczegélnych warunkach natychmiastowosci i mozliwosci

koordynowania realizacji czesciami zamoéwienia zakonczenie w grudniu 2012 r.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Czes¢é NR: 1 Nazwa: Instalacje elektryczne

NAZWA | ADRES WYKONAWCY KTOREMU ZAMAWIAJ ACY ZAMIERZA UDZIELIC ZAMOWIENIA
ELEKTROINSTAL Sp. z 0.0., ul. £aczna nr 15, 58-502 Jelenia Géra, kraj/woj. dolnoslgskie.

Czes¢ NR: 2 Nazwa: Dachy i obrébki blacharskie

NAZWA | ADRES WYKONAWCY KTOREMU ZAMAWIAJ ACY ZAMIERZA UDZIELIC ZAMOWIENIA
HORN POLSKA Sp. z 0.0., ul. Wroctawska 33D, Diugoteka, 55-095 Mirkow, kraj/woj. dolnoslaskie.

Czes¢é NR: 3 Nazwa: Okna i drzwi

NAZWA | ADRES WYKONAWCY KTOREMU ZAMAWIAJ ACY ZAMIERZA UDZIELIC ZAMOWIENIA
CONSTRAL S.A., ul. 1-go Maja nr 21, 42-217 Czestochowa, kraj/woj. $laskie.

Czes¢ NR: 4 Nazwa: Obsypanie niecek basenowych

NAZWA | ADRES WYKONAWCY KTOREMU ZAMAWIAJ ACY ZAMIERZA UDZIELIC ZAMOWIENIA
Firma Wielobranzowa Plast-Term Daniel Lewkowicz, ul. Nowa 1 lok. 4, 58-562 Podg6rzyn, kraj/woj.

dolnoslaskie.
Czes¢ NR: 5 Nazwa: Wylewki betonowe

NAZWA | ADRES WYKONAWCY KTOREMU ZAMAWIAJ ACY ZAMIERZA UDZIELIC ZAMOWIENIA

POS-BUD Marek Banaszkiewicz, ul. Spoidzielcza 8 lok. 3, 67-200 Glogdw, kraj/woj. dolnoslaskie.
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