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Dotacje na innowacje — inwestujemy w waszg przysztosc

TOM Il SIWZ - WZOR UMOWY
UMOWA Nr: 1ZP.272.14.2013

zawartaw dniu ..............c..c..e. 2013 r. pomiedzy:

Miastem Jelenia Gora , Pl. Ratuszowy 58 , 58-500 Jelenia Gora,
posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP 611-000-38-99, REGON 230821523
zwanym dalej w tresci umowy ,Zamawiaj gcym” ,
reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta — Marcina Zawit e

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta — Janiny Nadolskiej

a:

ZSIEAZIDG e
posiadajacym numer identyfikacyjny NIP ................ ,REGON ..........cooiiinnin.
zwanym dalej w tresci umowy ,Wykonawc q",

reprezentowanym przez:

W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych
(t. Dz. U.z2010r. Nr 113 poz. 759 z pézn. zm.), zostata zawarta umowa 0 nastepujacej tresci:

RozdziatI. PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania z materialtdbw witasnych roboty budowlane
w ramach projektu ,Termy Cieplickie — Dolnoslgskie Centrum Rekreacji Wodnej” w Jeleniej Gérze
polegajace na kontynuacji robét ,obiektu w budowie”, w wyniku ktérych powstana:
a) ,TERMY CIEPLICKIE"” tj.: obiekt budowlany stanowigcy zesp6t basenowo-rekreacyjny zaktadajacy
wykorzystanie wad termalnych,
b) Urzadzenia budowlane tj.:. zagospodarowaniem terenu 2z uwzglednieniem sgsiedztwa Parku
Zdrojowego, infrastruktura niezbedna do prawidtowego funkcjonowania obiektu budowlanego.
Projekt wspotfinansowany przez Unie Europejskg ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 — Dziatanie 6.4.
~Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym”.
2. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowi¢ bedg nizej wymienione dokumenty wedtug ustalonego ponizej
pierwszenstwa:
a) niniejsza umowa,
b) odpowiedzi Zamawiajgcego na pytania Wykonawcéw zadane w trakcie postepowania przetargowego
—zat Nr1
c) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia — zat. Nr 2
d) dokumentacja projektowa — zat. Nr 3,
e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — zat. Nr 4
f) karta gwarancyjna —zat. Nr 5
g) zatwierdzony harmonogram rzeczowo-finansowy — zat. Nr 6
h) oferta (kopia) — zat. Nr 7
i) regulamin inwentaryzacji — zat. Nr 8
3. Wykonawca oswiadcza, iz otrzymat dokumenty wymienione w ust. 2, z zastrzezeniem ust. 2 lit. g.

SIWZ TOM | IDW - ,Termy Cieplickie — Dolnoslaskie Centrum Rekreacji Wodnej” — kontynuacja budowy obiektu

Strona 1



§2
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami i polskimi normami.
Materialy i urzadzenia niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy dostarcza Wykonawca.

Rozdziat Il. WYNAGRODZENIE

§3
Strony ustalaja, ze wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy bedzie mialo forme
ryczaitu.
Wynagrodzenie  Wykonawcy za  wykonanie  przedmiotu umowy okreslonego w 8§ 1,
wyniesie ........................ Zt brutto (stownie zt: ... ), fj. netto .................. zt
plus ......... zt podatku VAT i ptatne bedzie przelewem na konto Wykonawcy.

Wynagrodzenie  Wykonawcy, okreSlone w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg robdt objetych dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru rob6t budowlanych w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddzialtywania innych czynnikbw majacych
lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominigecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byé podstawg
do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2.

Strony dopuszczajg ptatnosci czesciowe, stosownie do wykonanego zakresu przedmiotu umowy, w oparciu
o harmonogram rzeczowo — finansowy zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

Pfatnosci czesciowe nie mogq przekroczy¢é 80% wartosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa
w ust. 2.

W przypadku zmiany w okresie obowigzywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie
zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian.

Rozdziat Ill. TERMINY REALIZACJI UMOWY

§4
Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna sie z dniem protokolarnego przekazania
Wykonawcy terenu budowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz 2z dziennikiem budowy w terminie
do 14 dni liczac od dnia podpisania umowy.
Termin  zakonczenia rob6t bedacych  przedmiotem umowy nastgpi nie  pOzniej niz
dnia ..........eennns (max. 6 m-cy od dnia podpisania umowy), Strony zgodnie ustalaja, ze Wykonawca
w terminie do dnia .................. (max. 9 m-cy od dnia podpisania umowy) uzyska w imieniu Zamawiajgcego
decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie dot. obiektu ,Termy Cieplickie — Dolnoslgskie Centrum Rekreacji
Wodnej".
Za termin zakonczenia rob6t budowlanych bedacych przedmiotem umowy rozumie sie pisemne zgloszenie
Wykonawcy o gotowos$ci do odbioru potwierdzone przez Inzyniera Kontraktu oraz podpisanie przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego.
Za termin wykonania zadania bedacego przedmiotem umowy rozumie sie protokolarne stwierdzenie
wykonania zaméwienia i uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu ,Termy
Cieplickie — Dolnoslaskie Centrum Rekreacji Wodnej".

Rozdziat IV. OBOWI AZKI STRON

1.

wn

85
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
a) terminowe przekazanie terenu budowy;
b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
c) dokonywanie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, przed ich zakryciem;
d) biezaca kontrola wymaganej przepisami dokumentacji (atesty, protokoty z préb, badan i pomiarow itp.);
e) terminowe uregulowanie naleznosci Wykonawcy;
f) dokonanie protokolarnego stwierdzenia wykonania zaméwienia;
g) wspéldziatanie z Wykonawcg w zakresie uzyskania wymaganych pozwolen na uzytkowanie.
Przy przekazaniu terenu budowy Wykonawca otrzyma inwentaryzacje robét dotychczas wykonanych.
Do zarzgdzania procesem inwestycyjnym Zamawiajgcy powotat Inzyniera Kontraktu:
Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do podejmowania czynnosci, majgcych na celu zabezpieczenie praw
i interesbw Zamawiajgcego w trakcie catlego procesu inwestycyjnego tacznie z okresem gwarancji i rekojmi.
Inzynier Kontraktu ma prawo w kazdym momencie realizacji umowy odrzuci¢ kazdg czes$¢ robdt oraz uzyte
materialy i urzadzenia jezeli nie bedg zgodne z wymaganiami 8§ 6 ust. 1 pkt 1.51.
Odrzucenie powinno nastgpi¢ w formie pisemnej niezwitocznie po stwierdzeniu niezgodnosci.
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§6

1. Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

1.7.
1.8.

1.9

1.10.
1.11.

1.12.

1.13.

1.14.
1.15.

1.16.
1.17.

1.18.
1.19.

1.20.
1.21.
1.22.
1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

Przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu budowy .

Zapewnienie dozoru mienia na terenie budowy na wtasny koszt.

Wykonywanie rob6t z nalezytg starannoscia, zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét i z zasadami wiedzy technicznej oraz zapewnienie
kompetentnego kierownictwa, sity roboczej, materiatéw, sprzetu i innych urzadzen oraz wszelkich
przedmiotéw niezbednych do wykonania oraz usuniecia wad w takim zakresie, w jakim jest to
wymienione w dokumentach umownych lub moze by¢ logicznie z nich wywnioskowane.
Wykonywanie przedmiotu umowy z materiatow odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane; okazanie na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub
Inzyniera Kontraktu certyfikatbw zgodnosci z polska norma lub aprobatg techniczng kazdego
uzywanego na budowie wyrobu.

Petna odpowiedzialno$¢ za zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa oraz za metody organizacyjno-
techniczne stosowane na terenie budowy.

Urzadzenie i utrzymanie zaplecza budowy w sposéb wymagany w opisie przedmiotu zamoéwienia.
Odpowiedzialno$¢é za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad
w okresie gwarancji i rekojmi.

Zawarcie odpowiednich uméw ubezpieczenia na warunkach okreslonych w niniejszej umowie.
Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody powstale w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy, za szkody wyrzadzone osobom trzecim jak réwniez za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Zapewnienie oznakowania wszystkich oséb pracujacych na budowie (stroje firmowe/kamizelki
identyfikujgce firme wykonawcy lub podwykonawcy).

Ponoszenie odpowiedzialnosci za dopuszczenie do wykonywania robot, bedacych przedmiotem
umowy, 0s6b nie posiadajacych wymaganych obowigzujacymi przepisami uprawnien i ewentualne
nastepstwa ich dziatalnosci.

Skiadanie Inzynierowi Kontraktu codziennie do godz. 9.00 raportéw o ilosci pracujacych na budowie
0s0b.

Petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcow.
Informowanie Inzyniera Kontraktu o terminie zakonczenia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru robét zanikajacych; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inzyniera Kontraktu,
zobowigzany jest na wiasny koszt odkryé roboty lub wykonaé¢ otwory niezbedne do zbadania robot,
a nastepnie przywrécic roboty do stanu poprzedniego.

Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga mie¢ wplyw na jakosc¢ robét lub termin zakonczenia robét.
Utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz biezace
usuwanie zbednych materiatéw, $Smieci i odpaddw.

Prowadzenie robot w sposob nie stwarzajacy zagrozenia dla os6b postronnych.

Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak réwniez terenow
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentow
terenu drog, nawierzchni lub instalacji.

Zapewnienie obstugi geodezyjnej i wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.
Zapewnienie na wihlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania
lub utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji.

Jako wytwarzajgcego odpady — przestrzeganie przepisbw prawnych  wynikajgcych
z Ustawy z dnia 27.04.2001 roku Prawo ochrony srodowiska oraz Ustawy z dnia 14.12.2012 roku
o odpadach.

Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz normy
stosowanych materiatéw i urzadzen w tym np. wynikéw oraz protokotéw badan, sprawozdan i prob
dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy.

Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotdw niezbednych przy
odbiorze.

Uczestniczenie w ,radach budowy” minimum 1 raz w tygodniu w dni wyznaczone przez Inzyniera
Kontraktu w sktadzie kierownik budowy, kierownicy robét, przedstawiciele podwykonawcéw.
Zapewnienie  obecnosci  kierownika budowy na budowie codziennie przez okres
€O najmniej 6 godzin oraz zapewnienie obecnosci kierownikéw robét na budowie codziennie przez
okres co najmniej 2 godzin odnos$nie kazdego z nich.
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1.27. Utrzymanie, na wtasny koszt i odpowiedzialnos¢, obiektu w stanie umozliwiajacym jego eksploatacje,
po dokonaniu rozruchu, o ktérym mowa w 8 9 pkt 6 do dnia uzyskania decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie;

1.28. Przeszkolenie wydelegowanego personelu Zamawiajagcego w zakresie obstugi obiektu i jego
wyposazenia oraz wydanie imiennych certyfikatow ewentualnego ukonczenia szkolenia.

Strony zgodnie ustalajg, ze w ciggu 5 dni od podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu

projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz harmonogramu postepu robét sporzadzonego

w ukiladzie wykresu Gantta. Projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego winien opiera¢ sie na

nastepujacych zatozeniach:

a) Faktury cze$ciowe nie moga przekroczy¢ 80% wartosci wynagrodzenia Wykonawcy;

b) Wykonawca po zatwierdzeniu harmonogramu przez Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu bedzie miat
prawo aktualizacji harmonogramu tylko w wyjatkowych, nie wynikajacych z winy Wykonawcy,
przypadkach.

Przedstawiony przez Wykonawce projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz harmonogram

postepu robét sporzadzony w ukiladzie wykresu Gantta bedzie podlegat uzgodnieniu z Zamawiajacym

i Inzynierem kontraktu. Wykonawca winien w ciggu 30 dni od podpisania umowy przediozy¢ ostateczng

(uzgodniong) wersje harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Zlecenie wykonania czesci robdt podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec

Zamawiajacego za wykonanie tej czesci rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia

i zaniedbania podwykonawcéw i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,

uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Rozdziat V. ROZLICZENIA

1.

o gk

87
Rozliczenie pomiedzy Stronami odbywac sie bedzie nie czesciej niz jeden raz na miesiac na podstawie
faktur czesciowych, wystawionych przez Wykonawce zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
i w oparciu o protokdt okreslajacy zakres faktycznie wykonanych robdt oraz fakturg koncowg —
po zakohczeniu i odebraniu przedmiotu umowy przez powotang do tego celu Komisje odbiorowg oraz
przediozeniu przez Wykonawce oswiadczen podwykonawcéw (o ile takowi wystepuja), iz catos¢ naleznosci
za zlecone im przez Wykonawce prace i roboty zostala uiszczona. Podstawe do wystawienia faktury
koncowej (20%) stanowi¢ bedzie podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego protokot stwierdzenia
wykonania zamowienia.
Pfatnosci fakturami czesciowymi nie moga przekroczyé 80 % umownej ceny ryczaitowej, mogg byc
wystawiane wytacznie za wykonany i okreslony pozycjami harmonogramu zakres robét oraz w terminach
i kwotach — zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Zamawiajacego.
Termin platnosci faktury okresla sie na dwadziescia jeden (21) dni od daty otrzymania kompletu
dokumentow przez Zamawiajacego, tj.:
- prawidtowo wystawionej faktury,
- podpisanego protokotu czesciowego odbioru rob6t okreslajacego zakres faktycznie wykonanych robot
lub podpisanego protokotu odbioru koAcowego
- przediozeniu przez Wykonawce oswiadczen podwykonawcéw (o ile takowi wystepuja), iz naleznosci
wymagane na dzieh wystawienia faktury za wykonane przez podwykonawcOw prace i roboty zostaty
uiszczone.
Za dzien zaplaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Zaptata kwoty umownej dokonana bedzie na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.
Wykonawca bez zgody Zamawiajacego nie moze udzieli¢ na rzecz oséb trzecich cesji jakichkolwiek
wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy.
W razie zwtoki w ptatnosci faktur przystugujg ustawowe odsetki od Zamawiajacego.

Rozdziat VI. ZABEZPIECZENIE NALE ZYTEGO WYKONANIA UMOWY

g8
Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 10 % wynagrodzenia
Wykonawcy, co stanowi kwote ................coeeeenn. zt (stownie zt ..

Strony ustalajg, ze 100% wartosci zabezpieczenia Wykonawca wniesie w dnlu podplsanla umowy.
Zamawiajacy zobowigzuje sie przechowywac¢ zabezpieczenie wniesione w formie pienieznej na
oprocentowanym rachunku bankowym.

Czes$¢ zabezpieczenia, wynoszacg 70% wartosci okreslonej w ust. 1, Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy
w ciggu 30 dni od dnia protokolarnego stwierdzenia wykonania zamdéwienia i uzyskania prawomocnej
decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie.

Pozostalg cze$¢ zabezpieczenia Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy w ciggu 15 dni od daty wygasniecia
uprawnien z tytutu rekojmi.
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Jezeli z jakichkolwiek przyczyn zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1,
utraci waznos¢ z punktu widzenia celu w jakim zostato ustalone, Wykonawca zobowigzany jest wnies¢
nowe zabezpieczenie, na 5 dni przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia pierwotnego, pod rygorem
odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z winy Wykonawcy..

Rozdziat VII. ODBIOR ROBOT

1.

© N

10.

g9

Odbioru robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonuje Inzynier Kontraktu w obecnosci Wykonawcy,

w terminie 5 dni od daty pisemnego zawiadomienia, dokonanego przez Wykonawce. Odbiér polega na

koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji rob6t ulegajg

zakryciu lub zanikaja.

Odbidr cz esciowy robét polega na sprawdzeniu i ocenie jakosci i ilosci robdt objetych tym odbiorem

zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym.

Odbioru dokonuje In zynier Kontraktu . Zgloszenie do odbioru czesciowego (robdt zanikajgcych

lub ulegajacych zakryciu oraz robét w toku) jest dokonywane przez kierownika budowy wpisem do

dziennika budowy.

Przedmiotem odbioréw czesciowych sg wykonane elementy robo6t lub ich czesci. Odbioréw czesciowych

dokonywat bedzie Inzynier Kontraktu w terminie 5 dni roboczych od daty zawiadomienia, dokonanego przez

kierownika robot/budowy.

Przedmiotem odbioru ko nAcowego jest wykonanie catosci rob6t budowlanych okreslonych w Rozdziale |

niniejszej umowy.

5.1. Po zrealizowaniu przedmiotu umowy Wykonawca bezzwiocznie powiadamia na piSmie Inzyniera
Kontraktu oraz Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru koncowego.

5.2. Wraz z informacjg, o ktérej mowa powyzej Wykonawca przekazuje Inzynierowi Kontraktu komplet
wymaganych dokumentéw.

5.3. Inzynier Kontraktu, w ciggu 3 dni od dnia otrzymania informacji i dokumentéw, o ktérych mowa
w § 9 pkt. 5.2 umowy, potwierdza zakonczenie rob6t, kompletnos¢ przediozonych dokumentow
i gotowos¢ do odbioru koncowego.

5.4. Zamawiajacy wyznacza termin odbioru koncowego nie pézniej niz w ciggu 5 dni liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu gotowosci do odbioru.

Wykonawca, na wlasny koszt winien dokona¢ rozruchu wszystkich instalacji oraz prébnej eksploatacji przez

okres minimum 7 dni celem sprawdzenia jego dziatania, wigcznie z praktycznym szkoleniem personelu

wskazanego przez Zamawiajgcego.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego.

Po powiadomieniu przez Wykonawce o uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie komisja powotana

przez Zamawiajgcego dokona protokolarnego stwierdzenia wykonania zamoéwienia i uzyskania

prawomocnej decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie jak rowniez usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze

koncowym, w przypadku gdy wystgpity.

Bezposrednio po czynnosciach zwigzanych z protokolarnym stwierdzeniem wykonania zaméwienia

i uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie nastgpi protokolarne przekazanie obiektu.

Zatgcznikami do protokotu przekazania obiektu beda;

10.1. Pozytywne wyniki badan fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody basenowej, aktualne na dzien

przekazania obiektu;

10.2. Prawomocna decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu;

10.3. Protokot odbioru koncowego.

10.4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji obiektu.

§10
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, Zamawiajacy moze odmowic
odbioru do czasu usuniecia wad. W takim przypadku przystuguje mu uprawnienie do naliczania kary
umownej stosownie do § 14 ust. 2 lit. b) umowy
Jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

§11
Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, ktéry stanowi¢ bedzie podstawe do rozliczen z Wykonawca.
2. Wykonawca po usunieciu wad, o ktéorych mowa w § 10 pkt 1 umowy postepuje wedlug procedury
opisanej w 8§ 9 ust. 4 i 5 umowy - odpowiednio.
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Rozdziat VII. GWARANCJA | R EKOJMIA

2.

8§12

Wykonawca udziela 60 - miesiecznej gwarancji na wykonane TERMY CIEPLICKIE tj. obiekt budowlany
w postaci zespotu basenowo-rekreacyjnego zaktadajacego wykorzystanie wod termalnych,
zagospodarowania terenu z uwzglednieniem sasiedztwa Parku Zdrojowego oraz wykonang
infrastrukturg niezbedng do funkcjonowania obiektu budowlanego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa,
techniczng i estetyczng wykonanych robot.
Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokotu stwierdzajagcego wykonanie zaméwienia
i uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu.
Warunki udzielonej gwarancji wynikajg z karty gwarancyjne;j.
Strony ustalajg, ze w okresie gwarancji zostang przeprowadzone przeglady gwarancyjne w terminach
uzgodnionych z Zamawiajgcym i wynikajgcych z karty gwarancyjnej.
W okresie gwarancyjnym Wykonawca obowigzany jest do:
a) zapewnienia serwisu zmontowanych urzadzen stosownie do wymogow producenta;
b) nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze robét na zasadach wynikajagcych z karty

gwarancyjne;.

§13
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznosé ze wzgledu na cel oznaczony w umowie albo wynikajgcy
z okolicznosci lub przeznaczenia rzeczy (rekojmia za wady fizyczne).
Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, o ktérych mowa w ust. 1, wygasajg po uptywie okresu gwaranciji.

Rozdziat IX. SILAWY ZSZA

§14
Strony niniejszej umowy bedg zwolnione ze swoich odpowiedzialnosci za wypetnienie swoich zobowigzan
zawartych w umowie z powodu sity wyzszej, jezeli okolicznos$ci zaistnienia sity wyzszej bedg miaty miejsce.
Okolicznosci sity wyzszej sg to takie, ktére sa nieprzewidywalne lub sa nieuchronnymi zdarzeniami
0 nadzwyczajnym charakterze i ktére sg poza kontrolg stron, takie jak pozar, powddz, katastrofy narodowe,
wojna, zamieszki panstwowe lub embarga.
Strona moze powota¢ sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym pisemnie druga
strone w terminie 3 dni od rozpoczecia zaistnienia tejze lub od momentu powstania obaw, ze moga
zaistnie¢ okolicznosci sity wyzszej.
Okolicznosci zaistnienia sity wyzszej muszg zosta¢ udowodnione przez strone, ktéra z faktu tego wywodzi
skutki prawne.

Rozdziat X. KARY UMOWNE

1.

§15

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwloke w przekazaniu terenu budowy lub spowodowanie przerwy w wykonaniu robét, z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto okreslonego w 8§ 3 ust.
2 umowy za kazdy dzien zwioki lub przerwy,

b) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru kohcowego robét z winy Zamawiajacego lub nieuzasadniong
odmowe podpisania przez niego protokotu odbioru - w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwtoki,

c) za zwitoke Ilub nieuzasadniong odmowe podpisania przez Zamawiajgcego protokotu stwierdzajacego
wykonanie zaméwienia i uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie - w wysokosci
0,02% wynagrodzenia brutto okreslonego w 8§ 3 ust. 2 umowy za kazdy dzier zwioki.

d) w razie odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 3 ust. 2 umowy

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwloke w zlozeniu ostatecznej wersji harmonogramu rzeczowo-finansowego (uzgodnionej
z Zamawiajgcym) - 20.000,- ziotych;

b) za zwloke w wykonaniu robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy z winy Wykonawcy -
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwioki;

c) za kazde stwierdzone niewypetnienie obowigzkéw umownych wymienionych w § 6 ust. 1 umowy
w wys. 100,00 zi.
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d) za zwloke w uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwioki;

e) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji irekojmi —
w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto okreslonego w 8 3 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwioki
liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

f) w razie odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 3 ust. 2 umowy.

Wysokos¢ wszystkich kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie moze przekroczy¢ 20%

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w 8§ 3 ust. 2 umowy.

Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone, ktdra naruszyta warunki niniejszej umowy w terminie

14 dni od daty wystapienia z zadaniem zaptaty. Strony ustalajg, ze Zamawiajgcy moze w razie zwioki

w zaptacie kary potrgci¢ nalezng mu kwote z naleznosci Wykonawcy.

Jezeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na

warunkach ogolnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

Rozdziat XI. ODST APIENIE OD UMOWY

§16

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciggu 30 dni od wystgpienia nastepujacych sytuacji :

1.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Wykonawca nie rozpoczgt robét bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat realizacje robo6t
bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni.

b) Na podstawie art. 145 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

c) Gdy stwierdzone wady bedg skutkowaty tym, ze uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem bedzie niemozliwe.

d) Wykonawca nie wywigzat sie z obowigzku wskazanego w § 8 ust. 6 umowy.

e) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowag w sposéb niezgodny z niniejszg umowa,
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonanie i odbioru robot budowlanych
lub wskazaniami Zamawiajgcego.

f) Zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy.

g) Zostanie wydany przez komornika nakaz zajecia sktadnikéw majatku Wykonawcy.

h) Gdy wysokos¢ kar umownych naliczonych ze wzgledu na zwloke w oddaniu przedmiotu umowy
wyniesie co najmniej 20%.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy nie wywigzuje sie

z obowigzku zaptaty faktury, mimo dodatkowego wezwania - w terminie dwdch miesiecy od uptywu terminu

wyznaczonego na zaptate faktury.

8§17

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki:

2.1.Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy;

2.2.Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych, jezeli odstgpienie
od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

2.3.W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktéorym mowa w pkt 2.2. Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczeg6towy protokét inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robd6t wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacji rob6t w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;

2.4.Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
budowy w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia na warunkach okreslonych w niniejszej umowie.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg Zamawiajgcy

moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin;

po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢, powierzyé
poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane sa do sporzadzenia inwentaryzacji dotychczas

wykonanych robét w oparciu o Regulamin inwentaryzaciji.
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Rozdziat XIl. PODWYKONAWSTWO

§18

1. Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie czesci robo6t lub ustug podwykonawcom pod warunkiem,
ze posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania.

2. Wykonawca zwraca sie z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na podwykonawce, ktéry bedzie
uczestniczyt w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowe lub jej
projekt oraz okresla zakres robdt, zgodnie z dokumentacja, jaki zamierza powierzy¢ podwykonawcy.

3. Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych kwalifikacje
podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza termin na dostarczenie powyzszych dokumentdéw, termin ten
jednak nie moze byé¢ kroétszy niz 3 dni.

4. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania wniosku moze zgtosi¢ sprzeciw lub zastrzezenia i zgdac
zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

5. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z podwykonawcg
lub jej projektu wraz z okresleniem zakresu robo6t, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie,
ze wyrazit zgode na powierzenie rob6t Podwykonawcy.

6. Umowa pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

7. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem
terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

8. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy.

9. Wykonanie prac w  podwykonawstwie nie zwalnia  Wykonawcy <z  odpowiedzialnosci
za wykonanie obowigzkéw wynikajacych z umowy i obowigzujacych przepiséw prawa. Wykonawca
odpowiada za dzialania i zaniechania podwykonawcéw jak za wtasne.

Rozdziat XIIl. UBEZPIECZENIE BUDOWY

§19

1. Wykonawca zobowigzany jest zawrzeé na wtasny koszt umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone przy realizacji robo6t
budowlano - montazowych osobom trzecim, na sume gwarancyjng nie mniejszg niz 2.000.000,00 zt na
jedno i wszystkie zdarzenia.

2. Ubezpieczenie OC bedzie zawarte na wspdélne imie Zamawiajacego i Wykonawcy, winno obejmowac
réwniez szkody wyrzgdzone przez wszystkich podwykonawcéw.

3. Niezaleznie od ubezpieczenia wskazanego w ustepach 1 i 2 Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢
prace budowlano - montazowe wraz z wszelkim wlkasnym mieniem znajdujacym sie na terenie budowy,
a w szczegolnosci:

a) roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy,

b) materiaty lub elementy i urzadzenia do wbudowania lub zamontowania,

¢) maszyny budowlane oraz maszyny i urzadzenia niezbedne do montazu,

d) sprzet, wyposazenie budowlane lub montazowe oraz obiekty stanowigce zaplecze budowy.

e) przekazany zakres rzeczowy wykonanych robét wynikajgcych z inwentaryzacji rob6t w toku.

4. Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmowac¢ co najmniej wszelkie szkody i straty materialne polegajace
na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstate w mieniu okre$lonym w ust. 3 niniejszego paragrafu,
w szczegolnosci wyniku: ognia, uderzenia pioruna, eksplozji, upadku pojazdu powietrznego, kradziezy
i rabunku, katastrofy budowlanej, powodzi, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, upadku masztéw, drzew
i innych obiektéw na ubezpieczone mienie.

5. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:

a) dla rob6t objetych przedmiotem niniejszej Umowy oraz materiatbw lub  elementéw
i urzadzen do wbudowania lub zamontowania — wartosci okreslonej w Umowie,

b) dla rob6t budowlanych juz wykonanych, maszyn budowlanych, maszyn i urzadzen niezbednych do
montazu, sprzetu i zaplecza, wyposazenia budowlanego lub montazowego oraz obiektéw stanowigcych
zaplecze budowy - wartosci niezbednej do odtworzenia lub zastgpienia.

6. Ubezpieczenie o ktorym mowa w ust. 3, 4, 5 bedzie dokonane we wspolnym imieniu Stron, ktére beda
wspotuprawnione do otrzymania wyptat od ubezpieczycieli, z prawem zatrzymania lub podzialu miedzy
Stronami dla wylacznego celu pokrycia kosztu naprawy straty lub szkody.

7. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac ubezpieczenia, o ktdrych mowa powyzej przez caly okres
realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiajgcego koncowego odbioru jej
przedmiotu. Koszty ubezpieczenia ponosi w catosci Wykonawca.

8. Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajacemu, w terminie 14 dni od zawarcia niniejszej
Umowy, kopie(-e) polis(-y) ubezpieczeniowych(-ej), a w przypadku gdy okres ubezpieczenia uptywa
wczesniej niz termin zakonczenia robét, zobowigzany jest rowniez przedtozy¢ Zamawiajgcemu, nie pézniej
niz ostatniego dnia obowigzywania ubezpieczenia, kopie dowodu jego przediuzenia - pod rygorem zawarcia
umowy ubezpieczenia lub przediuzenia ubezpieczenia przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.
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9. Wykonawca zobowigzany jest réwniez przedtozyé Zamawiajacemu kopie(-e) dowodow(-u) wptat(-y) sktadki
ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pbézniej niz nastepnego dnia po uptywie terminu(-6w) zaptaty,
pod rygorem dokonania zaptaty przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.

10. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia poniesionych kosztéw z tytulu ubezpieczenia
Z wynagrodzenia Wykonawcy.

Rozdziat XIV. WARUNKI OGOLNE

§20
1. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjatkiem przypadku, ktére zostaly przewidziane w ogtoszeniu lub w

specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia tj.:

1.1 w przypadku zmiany terminu wykonania umowy bedacej konsekwencjg wystgpienia
co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem warunkéw ich
wprowadzenia:

a) wystapienie nadzwyczajnych warunkéw pogodowych i klesk zywiotowych powodujacych
zniszczenia wykonanych wczesniej rob6t lub uniemozliwiajagcych prowadzenie robét budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw;

b) wystgpienie okolicznosci wynikajgcych z termindw postepowan administracyjnych powodujacych,
ze rozpoczecie realizacji umowy bedzie niemozliwe lub wystapig przerwy w jej wykonaniu
Z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

c) zmiany wynikajace z koniecznosci wykonania zamowien dodatkowych, o ktérych mowa
w art. 67 ust. 5 Ustawy PZP tj. w przypadku, udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamowien
dodatkowych, nieobjetych zamoéwieniem podstawowym i nieprzekraczajacych tgcznie 50% wartosci
realizowanego zaméwienia, niezbednych do jego prawidlowego wykonania, ktorych wykonanie
stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia jezeli z przyczyn
technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamowienia dodatkowego od zaméwienia
podstawowego wymagatoby poniesienia niewspoétmiernie wysokich kosztéw lub wykonanie
zamoéwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zaméwienia dodatkowego;

d) zawieszenie rob6t budowlanych przez Zamawiajgcego,

e) koniecznos¢ przeprowadzenia wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robét budowlanych,

f) koniecznos¢ wprowadzenia zmian dokumentacji projektowej, dokonywanych na wniosek
Zamawiajacego lub zgtaszanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego,

g) zaistnienie kolizji z urzadzeniami infrastruktury podziemnej nie zinwentaryzowanej geodezyjnie,

h) zmiana terminéw wynikajgacych z umowy o dofinansowanie;

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wyzej wymienionych termin wykonania umowy
ulegnie odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu,
nie diuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

1.2. W przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majgcym wplyw
na realizacje przedmiotu zamowienia.

2. Wszystkie zmiany umowy dokonywane bedg w formie pisemnej i muszg by¢é podpisane
przez upowaznionych przedstawicieli obu stron.
3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 i 2 podlega uniewaznieniu.

§21
1. Spory mogace wynikngé w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony zobowigzujg sie przede
wszystkim zatatwi¢ polubownie, a nie dajgce sie usung¢ watpliwosci poddajg pod rozstrzygniecie
wiadciwego dla siedziby Zamawiajgcego sadu powszechnego.
2. W sprawach nieregulowanych niniejszag umowg majg zastosowanie powszechnie obowigzujace przepisy
prawa polskiego, a w szczegoélnosci przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

§22
Umowe niniejszg sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.
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